




Защита инициативы: сервис
автоматической вёрстки презентаций



Контекст и возможность



Сборка
одной
презентации
и 12
слайдов
занимает
186 минут



Дополнительно 74
минуты на
правки
после ревью
дизайнера



19 из 42
колод
нарушают
фирменный
стиль



Дизайн-отдел из 4
человек
закрывает
11
запросов,
ожидание 6
дней

Предложение

- Сервис принимает шаблон pptx и материалы, генерирует колоду по дизайн-системе
- Экспорт в pptx, pdf, html с редактируемыми слайдами
- Аудит качества проверяет стиль и корректирует автоматически
- Слайды остаются редактируемыми, без картинок

Ожидаемый эффект



Средняя
сборка
колоды 12
слайдов
сократилась
до 4 минут



Время до
первой
версии
уменьшилось
с 6 дней до
1 дня



Нарушения
фирменного
стиля в
пилоте 2 из
68,
исправлены
автоматическ
и



Дизайнеры
закрыли 38
запросов за
6 недель
вместо 11 в
неделю

Что потребуется: ресурсы и сроки

- Сервис работает на машине 2 vCPU / 2 ГБ RAM
- Модель gpt-oss-20b, инференс за 6 недель 1 400 руб
- Третий квартал 2026: подключение 4 команд, домен и HTTPS
- Четвёртый квартал 2026: доступ для всей компании, интеграция с хранилищем

План пилота

- Пилот 6 недель на двух командах
- Собрано 68 презентаций
- Время сборки 4 мин, ожидание 1 день
- Нарушения стиля 2 из 68, исправлены автоматически

Подготовка

Оценка

Запуск

Что мы просим решить

- Решить о запуске сервиса на всю компанию
- Подтвердить бюджет и ресурсы для масштабирования
- Определить ответственных за интеграцию с корпоративными системами
- Утвердить сроки внедрения в Q4 2026

Риски

- Слабая модель может выдумать цифры, аудит проверяет каждое число
- Неправильный шаблон может привести к плохому дизайну, сервис использует рабочую область
- Нагрузка выше 20 задач требует внешней очереди
- Зависимость от OpenAI-совместимого протокола может ограничить масштаб

Преимущества для компании



Сокращение
времени
создания
презентаци
й до 4 мин



Увеличение
количества
готовых
колод за тот
же период



Снижение
ошибок
фирменного
стиля до 3%



Повышение
эффективност
и дизайнеров,
освобождени
е от рутинных
задач

Итоги

- Сервис готов к масштабированию, требуется одобрение руководства
- Ожидается экономия времени и повышение качества презентаций
- Пилот подтвердил работоспособность и низкие затраты
- Риски минимизированы благодаря аудитам и резерву